

Harmonogram sprzątania dróg w mieście po zimie 2021 r.

Nazwa ulicy	data rozpoczęcia prac	data zakończenia prac	Czas realizacji	urządzenie
Miejsca newralgiczne z punktu widzenia estetyki miasta oraz natężenia ruchu pojazdów i pieszych oraz odcinki dróg wymagające głównie użycia sprzętu	29.03.2021 do 31.03.2021			zakończono
Kazimierza Wielkiego	12.04.2021		1 dzień	zakończono
Królowej Jadwigi	12.04.2021			zakończono
Krzywa	11/12.04.2021			zakończono
Rynek	11/12.04.2021			zakończono
Pl. Słowackiego	11/12.04.2021			zakończono
Parkowa	11/12.04.2021			zakończono
Brzozowa	2021-04-06			zakończono
Szkolna	11/12.04.2021			zakończono
Kościelna	12.04.2021			zakończono
Św. Katarzyny	12.04.2021			zakończono
Kopernika	11/12.04.2021			zakończono
Kościuszki	11/12.04.2021			zakończono
Szpitalna	11/12.04.2021			zakończono
Jana Sobieskiego	18/19.04.2021			zakończono
Harcerska	18/19.04.2021			zakończono
Os. Topolowe	19.04.2021			zakończono

Krótką	18/19.04.2021		1 dzień	zakończono
Mickiewicza /od Zakopianki do Krzywej	13.04.2021			zakończono
Sokoła	18/19.04.2021			zakończono
Kilińskiego	19.04.2021			zakończono
Kolejowa /od Zakopianki do Rynek/	19.04.2021			zakończono
Parkowa	18/19.04.2021			zakończono
Długa	20.04.2021		1 dzień	zakończono
Ogrodowa	20.04.2021			zakończono
Jana Kazimierza	20.04.2021			zakończono
Nadwodnia	20.04.2021			zakończono
Św. Doroty - cała	20.04.2021			zakończono
Krasińskiego	20.04.2021			zakończono
Bolesława Wstydliwego	20.04.2021			zakończono
Władysława Orkana	20.04.2021			zakończono
Krzystyniaka	20.04.2021			zakończono
Na Równi + boczna	20.04.2021			zakończono
Suskiego	21.04.2021			zakończono
Powstańców Śląskich	21.04.2021			zakończono
Józefczaka	20/21.04.2021			zakończono
Wojska Polskiego	20/21.04.2021			zakończono
Al. Solidarności	20/21.04.2021			zakończono

Os. Witosa drogi główne +wewnętrzne	21.04.2021		1 dzień	zakończono
Podtatrzańska	20/21.04.2021			zakończono
Pl. Evry	20/21.04.2021			zakończono
Ku Studzionkom	21.04.2021			zakończono
Polana Szaflarska	20/21.04.2021			zakończono
Podhalańska + obok bloku 26	20/21.04.2021			zakończono
Gen. Maczka	21/22.04.2021		1 dzień	zakończono
Sikorskiego cd	21/22.04.2021			zakończono
Targowa	22.04.2021			zakończono
Po Wale	22.04.2021			zakończono
Os. Bereki	21/22.04.2021			zakończono
Konfederacji Tatrzańskiej	21/22.04.2021			zakończono
Po Wale	22.04.2021			zakończono
Polna	22.04.2021			zakończono

Nad Czerwonką	22.04.2021			zakończono
Zalewowa	22.04.2021			zakończono
Legionów J. Piłsudskiego	21/22.04.2021			zakończono
Jana Pawła II ciąg dalszy	22.04.2021			zakończono
Stawiska	22.04.2021			zakończono
Słoneczna	23.04.2021		1 dzień	zakończono
Bulwarowa	22/23.04.2021			zakończono
Generała Galicy	23.04.2021			zakończono
Os. Bednarskiego	23.04.2021			zakończono
Zacisze	23.04.2021			zakończono
Przywodzie	23.04.2021			zakończono
Norwida	22/23.04.2021			zakończono
Skotnica	22/23.04.2021			zakończono
Skotnica Górna	23.04.2021			zakończono
Ustronie Górne	23.04.2021			zakończono
Ustronie	23.04.2021			zakończono
Halikowskiego	22/23.04.2021			zakończono
Nadmłynówka	26.04.2021			zakończono
Przechodnia	25/26.04.2021			zakończono
Kolejowa od Zakopianki do Ludźmierskiej	26.04.2021			zakończono

Pod Brzegiem	26.04.2021		1 dzień	zakończono
Kolejowa (obok Stadionu)	25/26.04.2021			zakończono
Pajerskiej	26.04.2021			zakończono
ul. Tetmajera	26.04.2021			zakończono
Kolejowa (dawna Dworcowa)	25/26.04.2021			zakończono
Sybiraków	26.04.2021			zakończono
Os. Na Skarpie	26.04.2021			zakończono
Os. Bór	26.04.2021			zakończono
Grel	26/27.04.2021		1 dzień	zakończono
Starokrakowska	26/27.04.2021			zakończono
Św. Brata Alberta	27.04.2021			zakończono
Klikuszówka	26/27.04.2021			zakończono
Kwiatowa	27.04.2021			zakończono
Os. Nowe - prawa strona od Klikuszówki	27.04.2021			zakończono
Os. Niwa - prawa strona	27.04.2021			zakończono
Partyzantów	27.04.2021			zakończono
Kokoszków	27/28.04.2021			zakończono
Kokoszków Boczna /Zetor	28.04.2021			zakończono
Gorczańska	28.04.2021			zakończono

Lubertowicza	28.04.2021		1 dzień	zakończono
Zachemskiego	28.04.2021			zakończono
Zielona	28.04.2021			zakończono
Os. Rekuckiego	28.04.2021			zakończono
Willowa	28.04.2021			zakończono
Byłe NZPS	29.04.2021 Dyspozycje wydawane na bieżąco		1 dzień	zakończono
Składowa				zakończono
Ceramiczna				zakończono
Os. Nowe - lewa strona od Klikuszówki				zakończono
Os. Niwa - lewa strona od Klikuszówki				zakończono
Os. Robów				zakończono
Os. Buflak	30.04.2021 Dyspozycje wydawane na bieżąco		1 dzień	zakończono
Os. Zadział				zakończono
Os. Marfiana Góra				zakończono
Os. Oleksówki				zakończono

Os. Gazdy			zakończono
Smrekowa			zakończono
Kotlina (3 odcinki)			zakończono
Szuflów			zakończono